



План работы по введению и реализации
обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - лицее № 1 имени М.В. Ломоносова города Орла

№ п/п	Задачи	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели реализации
I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО				
1.1	Назначение школьного координатора по введению и реализации обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)	Январь 2023 года	Директор лицея	Назначен муниципальный школьный координатор по введению и реализации обновленного ФГОС СОО; обеспечена оперативность во взаимодействии с муниципальным оператором
1.2	Разработка и издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Февраль-март 2023 года	Директор лицея	Определен состав рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
1.3	Контроль за разработкой и утверждением в общеобразовательных организациях планов работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Март 2023 года	Заместитель директора Е.Ю. Коробко	Проведены совещания с руководителями ШУМО, разработаны и размещены планы работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО на официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет»
1.4	Участие в серии муниципальных совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023 года	Заместитель директора Е.Ю. Коробко Руководители ШУМО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне лицея

1.5	Проведение заседаний ШУМО, по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года – август 2024 года	Заместители директора, курирующие циклы предметов	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации
1.6	Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-май 2023 года	Директор лицея заместитель директора Е.Ю. Коробко	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
1.7	Организация работы лицейской системы контроля готовности к введению и реализации обновленного ФГОС СОО: проведение самодиагностики готовности на лицейском уровне	Февраль-март 2023 года; август 2023 года	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации; обеспечен промежуточный (итоговый) контроль готовности лицея к введению обновленного ФГОС СОО
1.8	Самооценка готовности лицея к реализации обновленного ФГОС СОО (условия, ресурсное обеспечение реализации образовательных программ)	Февраль-март 2023 года	Рабочая группа	Проведена самооценка готовности лицея к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
1.9	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройденные курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные комплекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО)	Апрель-август 2023 года	Заместитель директора Е.Ю. Коробко члены рабочей группы	Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне лицея
1.10	Участие в федеральном мониторинге готовности и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023 года; далее в	Члены рабочей группы учителя-предметники	Проведен контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации

		соответствии с установленными сроками		
1.11	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Апрель 2023 год; август 2023 года	Заместитель директора Е.Ю. Коробко библиотекарь	Оказана своевременная адресная помощь
1.12	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Педагог-библиотекарь	Библиотеки укомплектованы учебниками, учебными пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; обучающиеся обеспечены учебниками, учебными пособиями по всем учебным предметам, входящим в учебные планы в соответствии с обновленным ФГОС СОО
II. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО				
2.1	Разработка и утверждение плана работы лица по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023 года	Директор лицея рабочая группа	Разработан и утвержден план работы общеобразовательной организации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации
2.2	Приведение нормативной базы (локальных актов) лица в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений	Январь-август 2023 года	Члены рабочей группы	Нормативная база приведена в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации
2.3	Определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности и способов их ликвидации	Январь-март 2023 года	Директор лицея рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в лицее
2.4	Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной	Август 2023 года	Директор лицея	Кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия созданы.

	образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО				
III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО					
3.1	Активизация лицейской методической службы с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года – август 2024 года	Заместитель директора Е.Ю. Коробко	Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам	
3.2	Участие управленческих и педагогических работников лицея в муниципальных и др. мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.)	Январь 2023 года – август 2024 года	Администрация и педагоги лицея	Синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне лицея	
3.3	Участие в региональном инструктаже управленческих команд лицея по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май-июнь 2023 года	Администрация лицея	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения и реализации обновленного ФГОС СОО	
3.4	Участие в муниципальных образовательных научно-методических мероприятиях по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.)	Январь 2023 года – август 2024 года	Администрация и педагоги лицея	Посещение площадок для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	
3.5	Разработка плана лицейских методических мероприятий с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Март-апрель 2023 года	Научно-методический совет лицея рабочая группа	Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд	

3.6	Проведение заседаний педагогических советов по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Май 2023 года	Администрация лицея	Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на уровне лицея
3.7	Проведение в лицее заседаний методических объединений ШУМО педагогических работников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года – август 2024 года	Руководители ШУМО	Сформированы графики проведения, определены темы, проведены заседания методических объединений (кафедр) в общеобразовательных организациях в лицее
3.8	Обновление учебно-методической документации в лицее с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Май-август 2023 года	Администрация лицея	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
3.9	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023 года	Администрация и педагоги лицея	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию; аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.10	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	В соответствии с отдельным муниципальным планом-графиком	Школьный координатор по формированию функциональной грамотности Е.В. Сухина	Повышение качества образования
3.11	Информационно-методическое сопровождение реализации плана-графика лицея («дорожной карты») реализации мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в лицее города Орла на сайте лицея, подготовка материалов для размещения на сайте МИИЦ в сети «Интернет»	Январь 2023 года – август 2024 года	Заместитель директора Е.Ю. Коробко Администратор сайта лицея Н.Н. Сапрыкина	Материалы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО размещены на сайте лицея в сети «Интернет» в тематической рубрике
IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО				
4.1	Участие руководителя, заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования,	Март-октябрь 2023 года	Директор лицея заместители директора	Руководители, педагоги лицея повысили квалификацию по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО; синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне лицея

	в повышении квалификации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО				
4.2	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО	Март-август 2023 года	Заместитель директора Е.Ю. Коробко	Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО	
4.3	Осуществление повышения квалификации управленческой команды по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023 года	Администрация лицея рабочая группа	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	
V. Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО					
5.1	Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО	Апрель-май 2023 года	Классные руководители	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО	
5.2	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в лицее	Январь 2023 года – август 2024 года	Администратор сайта и официальной страницы VK	В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений	
5.3	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, размещение на сайтах организаций общеобразовательных организаций информационных материалов	Январь 2023 года – август 2024 года	Общеобразовательные организации	В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений	